
CELKOVÁ DOBA VÝSTAVBY

 Název stavby
úsek  Termín plnění 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29.5. 30.5. 31.5. 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20.6. 21/6 22.6. 23.6. 24.6. 25.6. 26.6. 27.6. 28.6. 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. 6.7. 7.7. 8.7. 9.7. 10.7. 11.7. 12.7. 13.7. 14.7. 15.7. 16.7. 17.7. 18.7. 19.7. 20.7. 21.7. 22.7. 23.7. 24.7. 25.7. 26.7. 27.7. 28.7. 29.7. 30.7. 31.7.

Zemní práce - Lukavická z z z z z z z z z z z

Zemní práce -d160-20m,d90-50m-nově
Překop d160,d90 m m m m m m m

Odpoj NTL plynovodu +propoj TZ p p

Zemní práce - nová trasa STL z z z z z z z z z z z z z z z

STP d90-115m m m m m m

Přípojky 2xd32(č.p.314,315) o m m m

TZ

propoj na  STL PE 160/63 p

Zemní práce - B.Němcové(od č.p.311-č.p.321) z z z z z z z z z z z z z z z

STP plynovod PE 63 - 175 m o m m m m m m m m m

Přípojky 7xd32-30m TZ

Odpoj DN200,propoj STL PE 63/63 p

Zemní práce - B.Němcové(od č.p.311-č.p.307) z z z z z z

STL PE d63-120m o m m m m

přípojka č.p.318,319,322,323,
TZ TZ

propoj   STLd63/63PE p

Zemní práce - B.Němcové z z z z z z z z z z

STL PE d90-94+80 m m m m m m m m m m

přípojka 8x č. 307,309,310,313421,426,434,447 o

TZ
propoj na STL PE 90/63 p

Zemní práce - Družstevní z z z z z z z z z z

STL d63PE-253m m m m m m m m m m m

přípojka č.p.145,278,358,360,364,308,306,305,330, o

               č.p.331                                      TZ
propoj  STL  63 p
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